# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๔๙๘

**ที่** สธ ๐๙๔๑.๐๒/๒๕๓ **วันที่** ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

**เรื่อง** ขออนุมัติปรับกิจกรรมและงบประมาณโครงการของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ

ตามหนังสือสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๙๔๑.๐๒/๓๓๕ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติปรับกิจกรรมและงบประมาณโครงการของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตามที่ได้รับอนุมัติฯ นั้น

ในการนี้ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ขออนุมัติปรับกิจกรรมและงบประมาณโครงการของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการบริหารจัดการของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติปรับกิจกรรมและงบประมาณโครงการของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วย จะเป็นพระคุณ

ปิยะฉัตร พ้นทาส
(นางสาวปิยะฉัตร พ้นทาส)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

ลงนามแล้ว
18 เม.ย. 65
(นางอรวรรณี อนันตรสุชาติ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ

แบบฟอร์มการปรับแผน / โครงการ ปี 2565

**บันทึก ที่ สธ 0941.02/ 243 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565**

| รายการเดิม | | | | | | | รายการหลังปรับแผน | | | เหตุผลในการปรับแผน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อโครงการ (1) | เป้าหมายโครงการ | | งบประมาณ (บาท) | | | | ชื่อโครงการ (8) | เป้าหมายโครงการ (9) | งบประมาณ (บาท) (10) | (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และงบประมาณรวมในกิจกรรม) |
| | แผน (2) | ผล (3) | ได้รับ (4) | เบิกจ่ายไป (5) | แผนที่จะใช้ (6) | คงเหลือ/ส่วนขาด (7) | | | | |
| แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย | | | 7,282,590.00 | 4,199,659.49 | 3,082,930.51 | - | แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย | | 7,282,590.00 | |
| 1. โครงการบริหารจัดการของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 | | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 2,629,445.00 | 1,016,071.99 | 1,613,373.01 | - | 1. โครงการบริหารจัดการของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 2,629,445.00 | |
| กิจกรรมที่ 1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 9 ครั้ง | 4 ครั้ง | 9,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | - | กิจกรรมที่ 1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (กิจกรรมเดิม) | 9 ครั้ง | 9,000.00 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 1.2 ค่าผ่านทาง | 9 ครั้ง | 3 ครั้ง | 7,605.00 | 1,115.00 | 6,490.00 | - | กิจกรรมที่ 1.2 ค่าผ่านทาง (กิจกรรมเดิม) | 9 ครั้ง | 7,605.00 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร | 12 ครั้ง | 7 ครั้ง | 113,966.00 | 55,428.00 | 58,538.00 | - | กิจกรรมที่ 1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร (กิจกรรมเดิม) | 12 ครั้ง | 113,966.00 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 1.4 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 6 ครั้ง | รอดำเนินงาน | 6,000.00 | - | 14,140.00 | - 8,140.00 | กิจกรรมที่ 1.4 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กิจกรรมเดิม) | 6 ครั้ง | 14,140.00 | งบประมาณในกิจกรรมไม่เพียงพอ<br>ปรับแผน รับโอนงบประมาณจาก<br>1. โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1.5 จำนวน 8,140 บาท<br>รวม 8,140 บาท |
| กิจกรรมที่ 1.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์) | 2 ครั้ง | 1 ครั้ง | 105,695.00 | 36,596.14 | 60,958.86 | 8,140.00 | กิจกรรมที่ 1.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์) (กิจกรรมเดิม) | 2 ครั้ง | 97,555.00 | ปรับแผน โอนงบประมาณให้<br>1. โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1.4 จำนวน 8,140 บาท<br>รวม 8,140 บาท |
| กิจกรรมที่ 1.6 ค่าซ่อมครุภัณฑ์ | 2 ครั้ง | 1 ครั้ง | 59,555.00 | 16,777.60 | 42,777.40 | - | กิจกรรมที่ 1.6 ค่าซ่อมครุภัณฑ์ (กิจกรรมเดิม) | 2 ครั้ง | 59,555.00 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 1.7 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 12 ครั้ง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 36,000.00 | 6,565.25 | 29,434.75 | - | กิจกรรมที่ 1.7 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กิจกรรมเดิม) | 12 ครั้ง | 36,000.00 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 1.8 ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ | 2 ครั้ง | รอดำเนินงาน | 8,208.00 | - | 8,208.00 | - | กิจกรรมที่ 1.8 ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ (กิจกรรมเดิม) | 2 ครั้ง | 8,208.00 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 1.9 ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ | 1 ครั้ง | รอดำเนินงาน | - | - | - | - | กิจกรรมที่ 1.9 ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ (กิจกรรมเดิม) | 1 ครั้ง | - | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 1.10 อบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนทักษะ/ค่าอบรม ส.นบส./ผบต./ผบก. | 2 ครั้ง | รอดำเนินงาน | 68,000.00 | - | 68,000.00 | - | กิจกรรมที่ 1.10 อบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนทักษะ/ค่าอบรม ส.นบส./ผบต./ผบก. (กิจกรรมเดิม) | 2 ครั้ง | 68,000.00 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 1.11 จ้างเหมาบริการบุคคล | 13 คน | 13 คน | 2,183,416.00 | 895,590.00 | 1,287,826.00 | - | กิจกรรมที่ 1.11 จ้างเหมาบริการบุคคล (กิจกรรมเดิม) | 13 คน | 2,183,416.00 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 1.12 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพ | 1 ครั้ง | รอดำเนินงาน | 32,000.00 | - | 32,000.00 | - | กิจกรรมที่ 1.12 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพ (กิจกรรมเดิม) | 1 ครั้ง | 32,000.00 | ไม่ปรับแผน |

| รายการเดิม | | | | | | | รายการหลังปรับแผน | | | เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และงบประมาณรวมในกิจกรรม) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อโครงการ (1) | เป้าหมายโครงการ | | งบประมาณ (บาท) | | | | ชื่อโครงการ (8) | เป้าหมายโครงการ (9) | งบประมาณ (บาท) (10) | |
| | แผน (2) | ผล (3) | ได้รับ (4) | เบิกจ่ายไป (5) | แผนที่จะใช้ (6) | คงเหลือ/ส่วนขาด (7) | | | | |
| 2. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2565 | | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 1,004,935.00 | 941,457.00 | 63,478.00 | - | 2. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2565 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 1,004,935.00 | |
| กิจกรรมที่ 2.1 ประชุมสำนักอนามัยผู้สูงอายุ | 12 ครั้ง | 7 ครั้ง | 55,800.00 | 33,515.00 | 22,285.00 | - | กิจกรรมที่ 2.1 ประชุมสำนักอนามัยผู้สูงอายุ (กิจกรรมเดิม) | 12 ครั้ง | 55,800.00 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 2.2 ประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้สูงอายุ | 9 ครั้ง | 5 ครั้ง | 45,598.00 | 20,290.00 | 25,308.00 | - | กิจกรรมที่ 2.2 ประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้สูงอายุ (กิจกรรมเดิม) | 9 ครั้ง | 45,598.00 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2565 | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 225,902.00 | 225,902.00 | - | - | กิจกรรมที่ 2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2565 (กิจกรรมเดิม) | 1 ครั้ง | 225,902.00 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 2.4 จัดทำรายงานประจำปี 2564 สำนักอนามัยผู้สูงอายุ | 1 เรื่อง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | - | - | - | - | กิจกรรมที่ 2.4 จัดทำรายงานประจำปี 2564 สำนักอนามัยผู้สูงอายุ (กิจกรรมเดิม) | 1 เรื่อง | - | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 2.5 ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ (กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3) | 4 ครั้ง | 2 ครั้ง | 15,500.00 | 3,875.00 | 11,625.00 | - | กิจกรรมที่ 2.5 ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ (กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3) (กิจกรรมเดิม) | 4 ครั้ง | 15,500.00 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 2.6 บูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง กลุ่มผู้สูงอายุ | 3 ครั้ง | 1 ครั้ง | 5,705.00 | 3,255.00 | 2,450.00 | - | กิจกรรมที่ 2.6 บูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง กลุ่มผู้สูงอายุ (กิจกรรมเดิม) | 3 ครั้ง | 5,705.00 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 2.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของขวัญผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2565 | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 656,430.00 | 654,620.00 | 1,810.00 | - | กิจกรรมที่ 2.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของขวัญผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2565 (กิจกรรมเดิม) | 1 ครั้ง | 656,430.00 | ไม่ปรับแผน |
| 3. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care) ปี 2565 | | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 666,983.50 | 273,810.00 | 393,173.50 | - | 3. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care) ปี 2565 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 666,983.50 | |
| กิจกรรมที่ 3.1 ประชุมพัฒนาแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care) | 3 ครั้ง | 3 ครั้ง | 11,625.00 | 5,295.00 | 6,330.00 | - | กิจกรรมที่ 3.1 ประชุมพัฒนาแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care) (กิจกรรมเดิม) | 3 ครั้ง | 11,625.00 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 3.2 จ้างทำชุดความรู้เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุแบบ New normal | 1 ชุด | 1 ชุด | 253,840.00 | 253,840.00 | - | - | กิจกรรมที่ 3.2 จ้างทำชุดความรู้เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุแบบ New normal (กิจกรรมเดิม) | 1 ชุด | 253,840.00 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 3.3 ประชุมการพัฒนานวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ | ยกเลิกกิจกรรม | ยกเลิกกิจกรรม | - | - | - | - | กิจกรรมที่ 3.3 ประชุมการพัฒนานวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ (ยกเลิกกิจกรรม) | ยกเลิกกิจกรรม | - | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 3.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายด้านการใช้งานแผนส่งเสริมสุขภาพดีในผู้สูงอายุ ไปใช้ในระดับพื้นที่ (ครู ก) | 1 ครั้ง | รอดำเนินงาน | 2,515.00 | - | 2,515.00 | - | กิจกรรมที่ 3.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายด้านการใช้งานแผนส่งเสริมสุขภาพดีในผู้สูงอายุ ไปใช้ในระดับพื้นที่ (ครู ก) (กิจกรรมเดิม) | 1 ครั้ง | 2,515.00 | ไม่ปรับแผน |

| รายการเดิม | | | | | | | รายการหลังปรับแผน | | | เหตุผลในการปรับแผน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อโครงการ (1) | เป้าหมายโครงการ | | งบประมาณ (บาท) | | | | ชื่อโครงการ (8) | เป้าหมายโครงการ (9) | งบประมาณ (บาท) (10) | (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และงบประมาณรวมในกิจกรรม) |
| | แผน (2) | ผล (3) | ได้รับ (4) | เบิกจ่ายไป (5) | แผนที่จะใช้ (6) | คงเหลือ/ส่วนขาด (7) | | | | |
| กิจกรรมที่ 3.5 เยี่ยมเสริมพลัง ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานระบบการดูแลผู้สูงอายุ Preventive Long Term Care ในระดับเขต/จังหวัด | 1 ครั้ง | รอดำเนินงาน | 29,760.00 | - | 29,760.00 | - | กิจกรรมที่ 3.5 เยี่ยมเสริมพลัง ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานระบบการดูแลผู้สูงอายุ Preventive Long Term Care ในระดับเขต/จังหวัด (กิจกรรมเดิม) | 1 ครั้ง | 29,760.00 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 3.6 จ้างเก็บรวบรวม บันทึกข้อมูล สรุปข้อมูล และประมวลผลข้อมูล ระบบแผนส่งเสริมสุขภาพดีในผู้สูงอายุแบบออนไลน์ | 1 ชุด | รอดำเนินงาน | 318,500.00 | - | 318,500.00 | - | กิจกรรมที่ 3.6 จ้างเก็บรวบรวม บันทึกข้อมูล สรุปข้อมูล และประมวลผลข้อมูล ระบบแผนส่งเสริมสุขภาพดีในผู้สูงอายุแบบออนไลน์ (กิจกรรมเดิม) | 1 ชุด | 318,500.00 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 3.7 ประเมินสื่อและชุดความรู้ ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | 1 ครั้ง | รอดำเนินงาน | - | - | - | - | กิจกรรมที่ 3.7 ประเมินสื่อและชุดความรู้ ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (กิจกรรมเดิม) | 1 ครั้ง | - | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 3.8 ประชุมพัฒนาเกณฑ์เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-friendly Communities/Cities) สำหรับประเทศไทย | 2 ครั้ง | 2 ครั้ง | 6,200.00 | 2,015.00 | 4,185.00 | - | กิจกรรมที่ 3.8 ประชุมพัฒนาเกณฑ์เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-friendly Communities/Cities) สำหรับประเทศไทย (กิจกรรมเดิม) | 2 ครั้ง | 6,200.00 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 3.9 จัดตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนและดำเนินงานเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-friendly Communities/Cities) สำหรับประเทศไทย | 1 ครั้ง | รอดำเนินงาน | - | - | - | - | กิจกรรมที่ 3.9 จัดตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนและดำเนินงานเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-friendly Communities/Cities) สำหรับประเทศไทย (กิจกรรมเดิม) | 1 ครั้ง | - | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 3.10 ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบเมือง/ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุร่วมกับ อปท. และภาคีเครือข่าย แบบบูรณาการ | 2 ครั้ง | 1 ครั้ง | 41,900.00 | 12,660.00 | 29,240.00 | - | กิจกรรมที่ 3.10 ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบเมือง/ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุร่วมกับ อปท. และภาคีเครือข่าย แบบบูรณาการ (กิจกรรมเดิม) | 2 ครั้ง | 41,900.00 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 3.11 จ้างบันทึกข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลข้อมูล กระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 4 ภาค | 1 ชุด | รอดำเนินงาน | 2,643.50 | - | 2,643.50 | - | กิจกรรมที่ 3.11 จ้างบันทึกข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลข้อมูล กระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 4 ภาค (กิจกรรมเดิม) | 1 ชุด | 2,643.50 | ไม่ปรับแผน |
| 4. โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ปี 2565 | | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 331,226.50 | 198,363.50 | 132,863.00 | - | 4. โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ปี 2565 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 331,226.50 | |
| กิจกรรมที่ 4.1 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพุทธศักราช 2560 | 1 ครั้ง | รอดำเนินงาน | 3,550.00 | - | 3,550.00 | - | กิจกรรมที่ 4.1 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพุทธศักราช 2560 (กิจกรรมเดิม) | 1 ครั้ง | 3,550.00 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 4.2 สัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข | 1 ครั้ง | รอดำเนินงาน | 12,426.50 | 12,426.50 | - | - | กิจกรรมที่ 4.2 สัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข (กิจกรรมเดิม) | 1 ครั้ง | 12,426.50 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก | 4 ครั้ง | 3 ครั้ง | 89,760.00 | 87,137.00 | 2,623.00 | - | กิจกรรมที่ 4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก (กิจกรรมเดิม) | 4 ครั้ง | 89,760.00 | ไม่ปรับแผน |

| รายการเดิม | | | | | | | รายการหลังปรับแผน | | | เหตุผลในการปรับแผน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อโครงการ (1) | เป้าหมายโครงการ | | งบประมาณ (บาท) | | | | ชื่อโครงการ (8) | เป้าหมายโครงการ (9) | งบประมาณ (บาท) (10) | (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และงบประมาณรวมในกิจกรรม) |
| | แผน (2) | ผล (3) | ได้รับ (4) | เบิกจ่ายไป (5) | แผนที่จะใช้ (6) | คงเหลือ/ส่วนขาด (7) | | | | |
| กิจกรรมที่ 4.4 จ้างผลิตสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับพระสงฆ์ | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 98,800.00 | 98,800.00 | - | - | กิจกรรมที่ 4.4 จ้างผลิตสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับพระสงฆ์ **(กิจกรรมเดิม)** | 1 ครั้ง | 98,800.00 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 4.5 จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | 1 ครั้ง | รอดำเนินงาน | 6,690.00 | - | 6,690.00 | - | กิจกรรมที่ 4.5 จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา **(กิจกรรมเดิม)** | 1 ครั้ง | 6,690.00 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 4.6 จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ฉบับปรับปรุง ปี 2565 | 1 ครั้ง | รอดำเนินงาน | - | - | - | - | กิจกรรมที่ 4.6 จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ฉบับปรับปรุง ปี 2565 **(กิจกรรมเดิม)** | 1 ครั้ง | - | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 4.7 จัดทำแนวทางการอบรมพระศิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด – อสว.) หลักสูตร 35 ชั่วโมง (ต่อยอดหลักสูตรเป็น 70 ชั่วโมง) | 1 ครั้ง | รอดำเนินงาน | - | - | - | - | กิจกรรมที่ 4.7 จัดทำแนวทางการอบรมพระศิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด – อสว.) หลักสูตร 35 ชั่วโมง (ต่อยอดหลักสูตรเป็น 70 ชั่วโมง) **(กิจกรรมเดิม)** | 1 ครั้ง | - | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 4.8 สำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของพระสงฆ์ | 1 ครั้ง | รอดำเนินงาน | - | - | - | - | กิจกรรมที่ 4.8 สำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของพระสงฆ์ **(กิจกรรมเดิม)** | 1 ครั้ง | - | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 4.9 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพพระศิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพพระจำวัด – อสว.) ในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 15 ชั่วโมง | 1 ครั้ง | รอดำเนินงาน | 120,000.00 | | 120,000.00 | - | กิจกรรมที่ 4.9 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพพระศิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพพระจำวัด – อสว.) ในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 15 ชั่วโมง **(กิจกรรมเดิม)** | 1 ครั้ง | 120,000.00 | ไม่ปรับแผน |
| 5. โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ | | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | **2,650,000.00** | **1,769,957.00** | **880,043.00** | - | 5. โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | **2,650,000.00** | |
| กิจกรรมที่ 5.1 จ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมขึ้นทะเบียนผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager), ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) และการจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ประจำปีงบประมาณ 2565 | 1 ระบบ | 1 ระบบ | 480,000.00 | 120,000.00 | 360,000.00 | - | กิจกรรมที่ 5.1 จ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมขึ้นทะเบียนผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager), ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) และการจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ประจำปีงบประมาณ 2565 **(กิจกรรมเดิม)** | 1 ระบบ | 480,000.00 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 5.2 จ้างบำรุงรักษาแอปพลิเคชันสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book Application) ประจำปีงบประมาณ 2565 | 1 ระบบ | 1 ระบบ | 480,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | - | กิจกรรมที่ 5.2 จ้างบำรุงรักษาแอปพลิเคชันสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book Application) ประจำปีงบประมาณ 2565 **(กิจกรรมเดิม)** | 1 ระบบ | 480,000.00 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 5.3 จ้างทำโล่เชิดชูเกียรติผู้ขับเคลื่อนด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวดีเด่น | 62 อัน | 62 อัน | 65,720.00 | 65,720.00 | - | - | กิจกรรมที่ 5.3 จ้างทำโล่เชิดชูเกียรติผู้ขับเคลื่อนด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวดีเด่น **(กิจกรรมเดิม)** | 62 อัน | 65,720.00 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 5.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564 ร่วมกับภาคีเครือข่าย | 1 ครั้ง | รอดำเนินงาน | 36,535.00 | - | 36,535.00 | - | กิจกรรมที่ 5.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564 ร่วมกับภาคีเครือข่าย **(กิจกรรมเดิม)** | 1 ครั้ง | 36,535.00 | ไม่ปรับแผน |

| รายการเดิม | | | | | | | รายการหลังปรับแผน | | | เหตุผลในการปรับแผน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อโครงการ | เป้าหมายโครงการ | | งบประมาณ (บาท) | | | | ชื่อโครงการ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และงบประมาณรวมในกิจกรรม) |
| (1) | แผน (2) | ผล (3) | ได้รับ (4) | เบิกจ่ายไป (5) | แผนที่จะใช้ (6) | คงเหลือ/ส่วนขาด (7) | (8) | โครงการ (9) | (10) | |
| กิจกรรมที่ 5.5 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564 | 1 ครั้ง | รอดำเนินงาน | 210,000.00 | - | 210,000.00 | - | กิจกรรมที่ 5.5 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564 **(กิจกรรมเดิม)** | 1 ครั้ง | 210,000.00 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 5.6 ประชุมปรับปรุงเนื้อหาสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book) | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 3,875.00 | 3,875.00 | - | - | กิจกรรมที่ 5.6 ประชุมปรับปรุงเนื้อหาสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book) **(กิจกรรมเดิม)** | 1 ครั้ง | 3,875.00 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 5.7 จ้างพิมพ์สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book ) | 25,000 เล่ม | 25,000 เล่ม | 500,000.00 | 500,000.00 | - | - | กิจกรรมที่ 5.7 จ้างพิมพ์สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book) **(กิจกรรมเดิม)** | 25,000 เล่ม | 500,000.00 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 5.8 ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 582,352.00 | 582,352.00 | - | - | กิจกรรมที่ 5.8 ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 **(กิจกรรมเดิม)** | 1 ครั้ง | 582,352.00 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 5.9 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้งานระบบข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผ่านระบบ Health Platform ร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ | 1 ครั้ง | รอดำเนินงาน | - | - | - | - | กิจกรรมที่ 5.9 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้งานระบบข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผ่านระบบ Health Platform ร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ **(กิจกรรมเดิม)** | 1 ครั้ง | - | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 5.10 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะกลางในชุมชน (Intermediate Care in Community) ร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 3,100.00 | 2,325.00 | 775.00 | - | กิจกรรมที่ 5.10 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะกลางในชุมชน (Intermediate Care in Community) ร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ **(กิจกรรมเดิม)** | 1 ครั้ง | 3,100.00 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 5.11 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนภาระงานกับบทบาทการปฏิบัติงาน ของ Care Manager สู่การผลักดันค่าตอบแทน | 3 ครั้ง | 2 ครั้ง | 9,500.00 | 4,030.00 | 5,470.00 | - | กิจกรรมที่ 5.11 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนภาระงานกับบทบาทการปฏิบัติงาน ของ Care Manager สู่การผลักดันค่าตอบแทน **(กิจกรรมเดิม)** | 3 ครั้ง | 9,500.00 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 5.12 ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรรองรับความก้าวหน้าเชิงวิชาชีพ ของทีมสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในบทบาทของ Care Manager | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 2,015.00 | 2,015.00 | - | - | กิจกรรมที่ 5.12 ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรรองรับความก้าวหน้าเชิงวิชาชีพ ของทีมสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในบทบาทของ Care Manager **(กิจกรรมเดิม)** | 1 ครั้ง | 2,015.00 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 5.13 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุในเรือนจำ ระหว่างกรมอนามัยกับกรมราชทัณฑ์ | 2 ครั้ง | รอดำเนินงาน | 9,500.00 | - | 9,500.00 | - | กิจกรรมที่ 5.13 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุในเรือนจำ ระหว่างกรมอนามัยกับกรมราชทัณฑ์ **(กิจกรรมเดิม)** | 2 ครั้ง | 9,500.00 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 5.14 ประชุมพัฒนาระบบการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว | 2 ครั้ง | 2 ครั้ง | 6,975.00 | 6,975.00 | - | - | กิจกรรมที่ 5.14 ประชุมพัฒนาระบบการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว **(กิจกรรมเดิม)** | 2 ครั้ง | 6,975.00 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 5.15 ประชุมชี้แจงการใช้งานแอปพลิเคชันสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book Application) ในระดับพื้นที่ | 3 ครั้ง | 4 ครั้ง | 250,353.00 | 242,665.00 | 7,688.00 | - | กิจกรรมที่ 5.15 ประชุมชี้แจงการใช้งานแอปพลิเคชันสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book Application) ในระดับพื้นที่ **(กิจกรรมเดิม)** | 3 ครั้ง | 250,353.00 | ไม่ปรับแผน |

| รายการเดิม | | | | | | | รายการหลังปรับแผน | | | เหตุผลในการปรับแผน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อโครงการ (1) | เป้าหมายโครงการ | | งบประมาณ (บาท) | | | | ชื่อโครงการ (8) | เป้าหมายโครงการ (9) | งบประมาณ (บาท) (10) | (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และงบประมาณรวมในกิจกรรม) |
| | แผน (2) | ผล (3) | ได้รับ (4) | เบิกจ่ายไป (5) | แผนที่จะใช้ (6) | คงเหลือ/ส่วนขาด (7) | | | | |
| กิจกรรมที่ 5.16 ประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งสถานที่พักฟื้นพักอาศัย เพื่อรองรับบุคลากรกรมอนามัยหลังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (Retirement Home) | 2 ครั้ง | รอดำเนินงาน | 6,975.00 | - | 6,975.00 | - | กิจกรรมที่ 5.16 ประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งสถานที่พักฟื้นพักอาศัย เพื่อรองรับบุคลากรกรมอนามัยหลังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (Retirement Home) (กิจกรรมเดิม) | 2 ครั้ง | 6,975.00 | ไม่ปรับแผน |
| กิจกรรมที่ 5.17 ประชุมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรผู้จัดการผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care Manager | 1 ครั้ง | รอดำเนินงาน | 3,100.00 | - | 3,100.00 | - | กิจกรรมที่ 5.17 ประชุมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรผู้จัดการผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care Manager (กิจกรรมเดิม) | 1 ครั้ง | 3,100.00 | ไม่ปรับแผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | | | **7,282,590.00** | **4,199,659.49** | **3,082,930.51** | **-** | **รวมทั้งสิ้น** | | **7,282,590.00** | |

**ตรวจสอบ :**

- ☑ **1. ระบุโครงการ/กิจกรรม ในโครงการให้ครบถ้วนตามลำดับ**
- ☑ **2. ผลรวมทั้งสิ้น คอลัมป์ ที่ (4) และ (10) ต้องเท่ากัน**
- ☑ **3. Sum ยอดรวมที่ โครงการ และแผนงาน ทุกครั้ง**
- ☑ **4. ระบุเหตุผลการปรับแผนใน คอลัมป์ที่ 11 รวมทั้งระบุกิจกรรมที่ปรับแผนไปใช้ และกิจกรรมที่รับเงินมา พร้อมระบุจำนวนเงิน**

**หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว (ลงนาม) :**

(.....)

( .....นางสาวปิยะฉัตร พันทาส.....)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

(นางอรวรรณี อนันตรสุชาติ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ