



บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมอนามัย (นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)	เลขที่ ๕๑๖๖๖
เลขที่ ๕๑๖๖๖	วันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๔
วันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๔	เวลา ๑๐.๑๐

กรมอนามัย	เลขที่ ๕๑๖๖๖
วันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๔	เวลา ๑๐.๑๐

ส่วนราชการ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๔๔๔

ที่ สธ ๐๔๔๑.๐๒/๖๐๔ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงกิจกรรมและงบประมาณโครงการของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

ตามหนังสือสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๔๑.๐๒/๔๗๕ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงกิจกรรมและงบประมาณโครงการของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตามที่ได้รับอนุมัติฯ นั้น

ในการนี้ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ขออนุมัติปรับปรุงกิจกรรมและงบประมาณโครงการของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. โครงการบริหารจัดการของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๔
๓. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care)
๔. โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพ ปี ๒๕๖๔
๕. โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปี ๒๕๖๔

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติปรับปรุงกิจกรรมและงบประมาณโครงการของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางรัชณี บุญเรืองศรี)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองสุขภาพผู้สูงอายุและความร่วมมือระหว่างประเทศ

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ

อนุมัติ

(นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

แบบฟอร์มการปรับแผน / โครงการ ปี 2564

หน่วยงาน.....สำนักอนามัยผู้สูงอายุ.....

บันทึก ที่ สร 0941.02/ 609 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564

รายการเดิม							รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และ งบประมาณรวมในกิจกรรม)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมาย โครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)				
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย			11,985,975.00	9,933,356.25	1,112,618.75	940,000.00	แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย		11,985,975.00	
1. โครงการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564		อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,542,911.00	1,107,347.61	508,925.39	73,362.00	1. โครงการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1,700,273.00	
กิจกรรมที่ 1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (กิจกรรมเดิม)	12 ครั้ง	6 ครั้ง	12,000.00	6,500.00	5,500.00	-	กิจกรรมที่ 1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (กิจกรรมเดิม)	12 ครั้ง	12,000.00	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 1.2 ค่าผ่านทาง (กิจกรรมเดิม)	12 ครั้ง	5 ครั้ง	6,000.00	2,705.00	3,295.00	-	กิจกรรมที่ 1.2 ค่าผ่านทาง (กิจกรรมเดิม)	12 ครั้ง	6,000.00	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร (กิจกรรมเดิม)	12 ครั้ง	15 ครั้ง	100,000.00	55,358.00	10,000.00	34,642.00	กิจกรรมที่ 1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร (กิจกรรมเดิม)	12 ครั้ง	65,358.00	เนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แจ้ง ชี้แจงมาตรการตามข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 28 ระบุเป็น "มาตรการล็อกดาวน์ขั้นสูงสุด" ในพื้นที่ 13 จังหวัด สีแดงเข้ม รวมกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปรับแผน โอนงบประมาณให้ 1. โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1.6 จำนวน 34,243 บาท 2. โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1.13 จำนวน 399 บาท รวม 34,642 บาท
กิจกรรมที่ 1.4 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กิจกรรมเดิม)	12 ครั้ง	4 ครั้ง	20,000.00	8,450.00	11,550.00	-	กิจกรรมที่ 1.4 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กิจกรรมเดิม)	4 ครั้ง	20,000.00	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 1.5 จ้างเหมาบริการ จำนวน 5 คน (กิจกรรมเดิม)	5 คน	5 คน	829,503.56	684,623.56	127,621.92	17,258.08	กิจกรรมที่ 1.5 จ้างเหมาบริการ จำนวน 5 คน (กิจกรรมเดิม)	5 คน	812,245.48	เนื่องจากมีบุคลากรลาออกและมีการปรับฐานเงินเดือนจ้าง เหมาบริการบุคคลใหม่ ทำให้มีงบประมาณคงเหลือในกิจกรรม ปรับแผน โอนงบประมาณให้ 1. โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1.6 จำนวน 17,258.08 บาท รวม 10,000 บาท

10 สิงหาคม 2564

ชื่อโครงการ (1)	รายการเดิม						รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และ งบประมาณรวมในกิจกรรม)	
	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมาย โครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)		
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)					
กิจกรรมที่ 1.6 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์) (กิจกรรมเดิม)	1 ครั้ง	1 ครั้ง	200,000.00	45,197.90	283,889.72	-	129,087.62	กิจกรรมที่ 1.6 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์) (กิจกรรมเดิม)	1 ครั้ง	329,087.62	งบประมาณในกิจกรรมไม่เพียงพอ ปรับแผน ขั้บโอนงบประมาณจาก 1. โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1.3 จำนวน 34,243 บาท 2. โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1.5 จำนวน 17,258.08 บาท 3. โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1.7 จำนวน 3,825.54 บาท 4. โครงการที่ 3 กิจกรรมที่ 3.1 จำนวน 4,690 บาท 5. โครงการที่ 3 กิจกรรมที่ 3.12 จำนวน 36,474 บาท 6. โครงการที่ 4 กิจกรรมที่ 4.1 จำนวน 160 บาท 7. โครงการที่ 5 กิจกรรมที่ 5.15 จำนวน 27,988 บาท 8. โครงการที่ 5 กิจกรรมที่ 5.16 จำนวน 4,449 บาท รวม 129,087.62 บาท
กิจกรรมที่ 1.7 ค่าซ่อมครุภัณฑ์ (กิจกรรมเดิม)	1 ครั้ง	5 ครั้ง	64,639.44	60,813.90	-	-	3,825.54	กิจกรรมที่ 1.7 ค่าซ่อมครุภัณฑ์ (กิจกรรมเดิม)	1 ครั้ง	60,813.90	ซ่อมครุภัณฑ์เสร็จสิ้น มีงบประมาณคงเหลือในกิจกรรม ปรับแผน โอนงบประมาณให้ 1. โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1.6 จำนวน 3,825.54 บาท รวม 3,825.54 บาท
กิจกรรมที่ 1.8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กิจกรรมเดิม)	12 ครั้ง	10 ครั้ง	50,000.00	22,395.25	27,604.75	-	-	กิจกรรมที่ 1.8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กิจกรรมเดิม)	12 ครั้ง	50,000.00	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 1.9 ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ (กิจกรรมเดิม)	12 ครั้ง	10 ครั้ง	8,208.00	4,104.00	4,104.00	-	-	กิจกรรมที่ 1.9 ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ (กิจกรรมเดิม)	12 ครั้ง	8,208.00	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 1.11 ค่าอบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนทักษะ (กิจกรรมเดิม)	1 ครั้ง	1 ครั้ง	220,360.00	185,000.00	35,360.00	-	-	กิจกรรมที่ 1.10 ค่าอบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนทักษะ (กิจกรรมเดิม)	1 ครั้ง	220,360.00	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 1.12 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความคิดเชิงระบบกับการ ขับเคลื่อนงานสู่องค์กรคุณภาพสู่คุณธรรม (กิจกรรมเดิม)	1 ครั้ง	1 ครั้ง	32,200.00	32,200.00	-	-	-	กิจกรรมที่ 1.11 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความคิดเชิงระบบกับการ ขับเคลื่อนงานสู่องค์กรคุณภาพสู่คุณธรรม (กิจกรรมเดิม)	1 ครั้ง	32,200.00	ไม่ปรับแผน
								กิจกรรมที่ 1.13 จ้างเหมาบริการขนส่ง	1 ครั้ง	84,000.00	เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ปรับแผนเพิ่มกิจกรรม ขั้บโอนงบประมาณจาก 1. โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1.3 จำนวน 399 บาท 2. โครงการที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 จำนวน 58,716 บาท 3. โครงการที่ 2 กิจกรรมที่ 2.2 จำนวน 8,245 บาท 4. โครงการที่ 2 กิจกรรมที่ 2.3 จำนวน 16,640 บาท รวม 84,000 บาท

โดย
นาย

รายการเดิม							รายการหลังรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็นไม่กิจกรรมที่มีกาปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และ งบประมาณรวมในกิจกรรม)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมาย โครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)				
2. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ ปี 2564		อยู่ระหว่างดำเนินงาน	846,885.64	715,304.64	47,980.00	83,601.00	2. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ ปี 2564	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	763,284.64	
กิจกรรมที่ 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรในการดูแลส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2564 (กิจกรรมเดิม)	1 ครั้ง	ยกเลิกกิจกรรม	58,716.00			58,716.00	กิจกรรมที่ 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรในการดูแลส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2564 (กิจกรรมเดิม)	ยกเลิกกิจกรรม	-	เนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แจ้ง ชี้แจงมาตรการควบคุมข้อกักหนัด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 28 ระบุเป็น "มาตรการล็อกดาวน์ขั้นสูงสุด" ในพื้นที่ 13 จังหวัด สีแดงเข้ม รวมกรุงเทพฯ และปริมณฑล ขอให้ประชาชนงด ออกจากเคหสถานหรือที่ทำงานโดยไม่จำเป็นและห้ามจัด กิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า 5 คน จึงไม่สามารถ ดำเนินการจัดประชุมได้ ทำให้มีงบประมาณคงเหลือใน กิจกรรม ปรับแผนยกเลิกกิจกรรม โอนงบประมาณให้ 1. โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1.13 จำนวน 58,716 บาท รวม 58,716 บาท
กิจกรรมที่ 2.2 ประชุมสำนักอนามัยผู้สูงอายุ (กิจกรรมเดิม)	12 ครั้ง	10 ครั้ง	46,500.00	29,265.00	8,990.00	8,245.00	กิจกรรมที่ 2.2 ประชุมสำนักอนามัยผู้สูงอายุ (กิจกรรมเดิม)	12 ครั้ง	38,255.00	เนื่องจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมฯ น้อยกว่าที่ประมาณการไว้ ทำให้มีงบประมาณคงเหลือในกิจกรรม ปรับแผน โอนงบประมาณให้กับ 1. โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1.13 จำนวน 8,245 บาท รวม 8,245 บาท
กิจกรรมที่ 2.3 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กิจกรรมเดิม)	12 ครั้ง	17 ครั้ง	55,800.00	30,170.00	8,990.00	16,640.00	กิจกรรมที่ 2.3 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กิจกรรมเดิม)	12 ครั้ง	39,160.00	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 (COVID-19) จึงมีการปรับรูปแบบการประชุมฯ โดยใช้ระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) ร่วมด้วย ทำให้มีงบประมาณคงเหลือในกิจกรรม ปรับแผน โอนงบประมาณให้กับ 1. โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1.13 จำนวน 16,640 บาท รวม 16,640 บาท
กิจกรรมที่ 2.4 จัดนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กิจกรรมเดิม)	1 คน	1 คน	136,079.64	106,079.64	30,000.00	-	กิจกรรมที่ 2.4 จัดนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กิจกรรมเดิม)	1 คน	136,079.64	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 2.5 จัดทำรายงานประจำปี 2563 สำนักอนามัยผู้สูงอายุ (กิจกรรมเดิม)	1 เรื่อง	1 เรื่อง	-	-	-	-	กิจกรรมที่ 2.5 จัดทำรายงานประจำปี 2563 สำนักอนามัยผู้สูงอายุ (กิจกรรมเดิม)	1 เรื่อง	-	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 2.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพกลุ่มวัยสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กิจกรรมเดิม)	1 ครั้ง	1 ครั้ง	549,790.00	549,790.00	-	-	กิจกรรมที่ 2.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพกลุ่มวัยสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กิจกรรมเดิม)	1 ครั้ง	549,790.00	ไม่ปรับแผน

10 ธ.ค. 64

ชื่อโครงการ (1)	รายการเดิม		รายการหลังปรับแผน				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมาย โครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และ งบประมาณรวมในกิจกรรม)
	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)							
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)				
3. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care)		อยู่ระหว่างดำเนินงาน	2,235,360.00	1,926,470.00	67,600.00	241,290.00	3. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care)	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	1,994,070.00	
กิจกรรมที่ 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการใช้งานระบบข้อมูลสุขภาพการเฝ้าระวังสุขภาพผู้สูงอายุ ทดลองระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ Individual Wellness Plan และสถานการณ์สุขภาพผู้สูงอายุ และผ่านระบบการประชุมทางไกล Web Conference	1 ครั้ง	2 ครั้ง	10,100.00	5,410.00	-	4,690.00	กิจกรรมที่ 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการใช้งานระบบข้อมูลสุขภาพการเฝ้าระวังสุขภาพผู้สูงอายุ ทดลองระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ Individual Wellness Plan และสถานการณ์สุขภาพผู้สูงอายุ และผ่านระบบการประชุมทางไกล Web Conference (กิจกรรมเดิม)	1 ครั้ง	5,410.00	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จึงปรับรูปแบบการประชุมฯ และงบประมาณปรับลด 1. โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1.6 จำนวน 4,690 บาท รวม 4,690 บาท
กิจกรรมที่ 3.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล Individual Wellness Plan ที่ทันสมัยเหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ/ ชุมชนผู้สูงอายุ	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-	-	-	-	กิจกรรมที่ 3.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล Individual Wellness Plan ที่ทันสมัยเหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ/ ชุมชนผู้สูงอายุ (กิจกรรมเดิม)	1 ครั้ง	-	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 3.3 การขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ภายใต้เมือง/ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-	-	-	-	กิจกรรมที่ 3.3 การขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ภายใต้เมือง/ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (กิจกรรมเดิม)	1 ครั้ง	-	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 3.4 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเมือง/ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุแบบบูรณาการร่วมกับ อปท. และภาคีเครือข่าย	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-	-	-	-	กิจกรรมที่ 3.4 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเมือง/ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุแบบบูรณาการร่วมกับ อปท. และภาคีเครือข่าย (กิจกรรมเดิม)	1 ครั้ง	-	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 3.5 ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบเมือง/ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุร่วมกับ อปท. และภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-	-	-	-	กิจกรรมที่ 3.5 ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบเมือง/ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุร่วมกับ อปท. และภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ (กิจกรรมเดิม)	1 ครั้ง	-	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 3.6 จัดทำ Clip VDO / Info graphic ความรู้การขับเคลื่อนนโยบายผู้สูงอายุมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ " Health literacy in Thai elderly 2020 "	1 เรื่อง	1 เรื่อง	495,000.00	495,000.00	-	-	กิจกรรมที่ 3.6 จัดทำ Clip VDO / Info graphic ความรู้การขับเคลื่อนนโยบายผู้สูงอายุมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ " Health literacy in Thai elderly 2020 " (กิจกรรมเดิม)	1 เรื่อง	495,000.00	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 3.7 จัดทำชุดความรู้การส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวียืนยาว และต้นแบบเมือง/ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ	1 เรื่อง	1 เรื่อง	498,200.00	498,200.00	-	-	กิจกรรมที่ 3.7 จัดทำชุดความรู้การส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวียืนยาว และต้นแบบเมือง/ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (กิจกรรมเดิม)	1 เรื่อง	498,200.00	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 3.8 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care)	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-	-	-	-	กิจกรรมที่ 3.8 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care) (กิจกรรมเดิม)	1 ครั้ง	-	ไม่ปรับแผน

10 ธันวาคม ๒๕๖๔

รายการเดิม							รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และ งบประมาณรวมในกิจกรรม)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมาย โครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)				
กิจกรรมที่ 3.9 จ้างนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 คน	2 คน	2 คน	300,000.00	240,000.00	60,000.00	-	กิจกรรมที่ 3.9 จ้างนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 คน (กิจกรรมเดิม)	2 คน	300,000.00	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 3.10 จ้างทีมพี่เลี้ยงแนวทางการส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวิยืนยาว (Individual Wellness Plan) สำหรับผู้สูงอายุ	6,800 เล่ม	6,800 เล่ม	493,000.00	493,000.00	-	-	กิจกรรมที่ 3.10 จ้างทีมพี่เลี้ยงแนวทางการส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวิยืนยาว (Individual Wellness Plan) สำหรับผู้สูงอายุ (กิจกรรมเดิม)	6,800 เล่ม	493,000.00	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 3.11 จ้างทีมพี่เลี้ยงแนวทางการส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวิยืนยาว (Health Promotion & Prevention Individual Wellness Plan) สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	2,000 เล่ม	2,000 เล่ม	194,860.00	194,860.00	-	-	กิจกรรมที่ 3.11 จ้างทีมพี่เลี้ยงแนวทางการส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวิยืนยาว (Health Promotion & Prevention Individual Wellness Plan) สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (กิจกรรมเดิม)	2,000 เล่ม	194,860.00	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 3.12 อดบพบเรียนผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care)	1 ครั้ง/50	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	244,200.00	-	7,600.00	236,600.00	กิจกรรมที่ 3.12 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนส่งเสริม สุขภาพดี ชะลอชรา ชีวิยืนยาว (Wellness Plan) และผ่านระบบการ ประชุมทางไกล Web Conference (เปลี่ยนชื่อกิจกรรม)	2 ครั้ง/20	7,600.00	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จึงปรับรูปแบบการ ประชุมฯ และงบประมาณให้ ปรับแผน โอนงบประมาณให้ 1. โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1.6 จำนวน 36,474 บาท 2. โครงการที่ 4 กิจกรรมที่ 4.8 จำนวน 2,126 บาท 3. โครงการที่ 4 กิจกรรมที่ 4.9 จำนวน 198,000 บาท รวม 236,600 บาท
4. โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพะ ปี 2564		อยู่ระหว่างดำเนินงาน	973,570.00	648,536.00	27,000.00	298,034.00	4. โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพะ ปี 2564	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	1,173,536.00	
กิจกรรมที่ 4.1 จ้างทีมพี่เลี้ยงสนับสนุนสุขภาพสำหรับพระสงฆ์	8,000 เล่ม	8,000 เล่ม	270,000.00	270,000.00	-	-	กิจกรรมที่ 4.1 จ้างทีมพี่เลี้ยงสนับสนุนสุขภาพสำหรับพระสงฆ์ (กิจกรรมเดิม)	8,000 เล่ม	270,000.00	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 4.2 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานธรรมนูญสุขภาพ พระสงฆ์แห่งชาติพุทธศักราช 2560 และผ่านระบบการประชุมทางไกล Web Conference	1 ครั้ง	1 ครั้ง	19,165.00	315.00	-	18,850.00	กิจกรรมที่ 4.2 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานธรรมนูญสุขภาพ พระสงฆ์แห่งชาติพุทธศักราช 2560 และผ่านระบบการประชุมทางไกล Web Conference (กิจกรรมเดิม)	1 ครั้ง	315.00	เนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แจ้ง ชี้แจงมาตรการตามข้อกำหนด พ.ร.ก ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 28 ระบุเป็น "มาตรการล็อกดาวน์ขั้นสูงสุด" ในพื้นที่ 13 จังหวัด สีแดงเข้ม รวมกรุงเทพฯ และปริมณฑล ขอให้ประชาชนงด ออกจากเคหสถานหรือที่พำนักโดยไม่จำเป็นและห้ามจัด กิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า 5 คน จึงไม่สามารถ ดำเนินการจัดประชุมได้ ทำให้มีงบประมาณคงเหลือใน กิจกรรม ปรับแผน โอนงบประมาณให้ 1. โครงการที่ 4 กิจกรรมที่ 4.8 จำนวน 5,074 บาท 2. โครงการที่ 4 กิจกรรมที่ 4.9 จำนวน 13,776 บาท รวม 18,850 บาท

16 ธันวาคม 2564

ชื่อโครงการ (1)	รายการเดิม						รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และ งบประมาณรวมในกิจกรรม)
	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมาย โครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)				
กิจกรรมที่ 4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานธรรมนุกอศจ.สุภาพพระสงฆ์แบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พระเชิงแรง วัดมโนคง ชุมชนเป็นสุข	1 ครั้ง	ยกเลิกกิจกรรม	286,224.00	-	-	286,224.00	กิจกรรมที่ 4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานธรรมนุกอศจ.สุภาพพระสงฆ์แบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พระเชิงแรง วัดมโนคง ชุมชนเป็นสุข (กิจกรรมเดิม)	ยกเลิกกิจกรรม	-	เนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แดงชี้แจงมาตรการตามข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 28 ระบุเป็น "มาตรการล็อกดาวน์ขั้นสูงสุด" ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม รวมกรุงเทพฯ และปริมณฑล ขอให้ประชาชนงดออกจากเคหสถานหรือที่พำนักโดยไม่จำเป็นและห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า 5 คน จึงไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมได้ ทำให้มีงบประมาณคงเหลือในกิจกรรม ปรับแผนยกเลิกกิจกรรม โอนงบประมาณให้ 1. โครงการที่ 4 กิจกรรมที่ 4.9 จำนวน 286,224 บาท รวม 286,224 บาท
กิจกรรมที่ 4.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพและพระศาสนาปัญญา และผ่านระบบการประชุมทางไกล Web Conference	2 ครั้ง	2 ครั้ง	82,431.00	82,271.00	-	160.00	กิจกรรมที่ 4.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพและพระศาสนาปัญญา และผ่านระบบการประชุมทางไกล Web Conference (กิจกรรมเดิม)	2 ครั้ง	82,271.00	เนื่องจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมฯ น้อยกว่าที่ประมาณการไว้ ทำให้มีงบประมาณคงเหลือในกิจกรรม ปรับแผน โอนงบประมาณให้ 1. โครงการที่ 2 กิจกรรมที่ 1.6 จำนวน 160 บาท รวม 160 บาท
กิจกรรมที่ 4.5 จัดทำ Clip VDO/ Infographic สื่อความรู้รอบรู้ด้านสุขภาพของพระสงฆ์และการพัฒนาสุขภาพ	1 เรื่อง	1 เรื่อง	98,000.00	98,000.00	-	-	กิจกรรมที่ 4.5 จัดทำ Clip VDO/ Infographic สื่อความรู้รอบรู้ด้านสุขภาพของพระสงฆ์และการพัฒนาสุขภาพ (กิจกรรมเดิม)	1 เรื่อง	98,000.00	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 4.6 พัฒนารูปแบบการอบรมพระศาสนาปัญญา (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสม.) ผ่านระบบออนไลน์	1 เรื่อง	1 เรื่อง	197,950.00	197,950.00	-	-	กิจกรรมที่ 4.6 พัฒนารูปแบบการอบรมพระศาสนาปัญญา (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสม.) ผ่านระบบออนไลน์ (กิจกรรมเดิม)	1 เรื่อง	197,950.00	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 4.7 สสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของพระสงฆ์	ร้อยละ 10 ของพระสงฆ์ทั่วประเทศ	ร้อยละ 10 ของพระสงฆ์ทั่วประเทศ	-	-	-	-	กิจกรรมที่ 4.7 สสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของพระสงฆ์ (กิจกรรมเดิม)	ร้อยละ 10 ของพระสงฆ์ทั่วประเทศ	-	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 4.8 จัดทำโลโก้เกียรติคุณพระศาสนาปัญญา (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสม.) ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี 2564 และจัดทำโลโก้เกียรติคุณพระสงฆ์ต้นแบบผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานวัดส่งเสริมสุขภาพและพระศาสนาปัญญา ประจำปี 2564	24 อัน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	19,800.00	-	27,000.00	7,200.00	กิจกรรมที่ 4.8 จัดทำโลโก้เกียรติคุณพระศาสนาปัญญา (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสม.) ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี 2564 และจัดทำโลโก้เกียรติคุณพระสงฆ์ต้นแบบผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานวัดส่งเสริมสุขภาพและพระศาสนาปัญญา ประจำปี 2564 (เปลี่ยนชื่อกิจกรรม)	24 อัน	27,000.00	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จึงปรับรูปแบบการประชุมและงบประมาณ ปรับแผน รับโอนงบประมาณจาก 1. โครงการที่ 3 กิจกรรมที่ 3.12 จำนวน 2,126 บาท 2. โครงการที่ 4 กิจกรรมที่ 4.2 จำนวน 5,074 บาท รวม 7,200 บาท

✓
๒๒๖๔

รายการเดิม							รายการที่ปรับปรุง			เหตุผลในการปรับปรุง (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับปรุง พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และ งบประมาณรวมในกิจกรรม)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมาย โครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)				
							กิจกรรมที่ 4.9 จัดพิมพ์คู่มือแนวทางกรมพระศิลาจารึก (พระอัสสัณครสังเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.)	1,660 เล่ม	498,000.00	เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพระศิลาจารึก (พระอัสสัณครสังเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ปรับแผนเพิ่มกิจกรรม รับโอนงบประมาณจาก 1. โครงการที่ 3 กิจกรรมที่ 3.12 จำนวน 198,000 บาท 2. โครงการที่ 4 กิจกรรมที่ 4.2 จำนวน 13,776 บาท 3. โครงการที่ 4 กิจกรรมที่ 4.3 จำนวน 286,224 บาท รวม 498,000 บาท
5. โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปี 2564		อยู่ระหว่างดำเนินงาน	5,711,273.36	4,859,723.00	461,113.36	390,437.00	5. โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปี 2564	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	5,678,836.36	
กิจกรรมที่ 5.1 จัดอบรมบริการบุคคล จำนวน 3 คน	3 คน	3 คน	558,216.00	465,180.00	93,036.00	-	กิจกรรมที่ 5.1 จัดอบรมบริการบุคคล จำนวน 3 คน (กิจกรรมเดิม)	3 คน	558,216.00	ไม่ปรับปรุง
กิจกรรมที่ 5.2 จัดบำรุงรักษาระบบโปรแกรมขึ้นทะเบียนผู้จัดการการ ดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager), ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) และจัดทำ แผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)	1 ระบบ	1 ระบบ	480,000.00	240,000.00	240,000.00	-	กิจกรรมที่ 5.2 จัดบำรุงรักษาระบบโปรแกรมขึ้นทะเบียนผู้จัดการการ ดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager), ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) และจัดทำ แผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) (กิจกรรมเดิม)	1 ระบบ	480,000.00	ไม่ปรับปรุง
กิจกรรมที่ 5.3 ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างพลัง ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและความร่วมมือของภาคี เครือข่ายระดับพื้นที่	1 ครั้ง	1 ครั้ง	2,702,526.00	2,702,526.00	-	-	กิจกรรมที่ 5.3 ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างพลัง ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและความร่วมมือของภาคี เครือข่ายระดับพื้นที่ (กิจกรรมเดิม)	1 ครั้ง	2,702,526.00	ไม่ปรับปรุง
กิจกรรมที่ 5.4 จัดทำคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันสมุดบันทึกสุขภาพ ผู้สูงอายุ (Blue Book Application) และหน้าบันทึกส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) สำหรับผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ	1 ครั้ง	1 ครั้ง	227,000.00	227,000.00	-	-	กิจกรรมที่ 5.4 จัดทำคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันสมุดบันทึกสุขภาพ ผู้สูงอายุ (Blue Book Application) และหน้าบันทึกส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) สำหรับผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ (กิจกรรมเดิม)	1 ครั้ง	227,000.00	ไม่ปรับปรุง
กิจกรรมที่ 5.5 โอนงบประมาณสนับสนุนศูนย์อนามัยที่ 1-12 ในการ ขับเคลื่อนการใช้งานแอปพลิเคชันสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-	-	-	-	กิจกรรมที่ 5.5 โอนงบประมาณสนับสนุนศูนย์อนามัยที่ 1-12 ในการ ขับเคลื่อนการใช้งานแอปพลิเคชันสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (กิจกรรมเดิม)	1 ครั้ง	-	ไม่ปรับปรุง
กิจกรรมที่ 5.6 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนพัฒนาระบบข้อมูล ติดตามประเมินผลและจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ ดำเนินงานสาธารณสุขสำหรับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กรมอนามัย	1 ครั้ง	1 ครั้ง	805.00	805.00	-	-	กิจกรรมที่ 5.6 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนพัฒนาระบบข้อมูล ติดตามประเมินผลและจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ ดำเนินงานสาธารณสุขสำหรับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กรมอนามัย (กิจกรรมเดิม)	1 ครั้ง	805.00	ไม่ปรับปรุง
กิจกรรมที่ 5.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐาน แนวทางการให้บริการผู้สูงอายุที่บ้านในชุมชนและเสริมสร้างนวัตกรรม การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	1 ครั้ง	1 ครั้ง	31,230.00	31,230.00	-	-	กิจกรรมที่ 5.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐาน แนวทางการให้บริการผู้สูงอายุที่บ้านในชุมชนและเสริมสร้างนวัตกรรม การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (กิจกรรมเดิม)	1 ครั้ง	31,230.00	ไม่ปรับปรุง

รายการเดิม							รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และ งบประมาณรวมในกิจกรรม)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมาย โครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)					
กิจกรรมที่ 5.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาปรับปรุงคู่มือแนวทางการฝึกอบรม หลักสูตร Care Manager กระทรวงสาธารณสุข และ คู่มือแนวทางการอบรม ผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร 70 ชั่วโมง ในรูปแบบ New normal	1 ครั้ง	ยกเลิกกิจกรรม	330,397.36	-	-	330,397.36	กิจกรรมที่ 5.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาปรับปรุงคู่มือแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตร Care Manager กระทรวงสาธารณสุข และคู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร 70 ชั่วโมง ในรูปแบบ New normal (กิจกรรมเดิม)	ยกเลิกกิจกรรม	-	เนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แจ้งเตือนมาตรการความช็อกกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 28 ระบุเป็น "มาตรการล็อกดาวน์ขั้นสูงสุด" ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม รวมกรุงเทพฯ และปริมณฑล ขอให้ประชาชนงดออกจากเคหสถานหรือที่พำนักโดยไม่จำเป็นและห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า 5 คน จึงไม่สามารถดำเนินการจัดการประชุมได้ ทำให้มีงบประมาณคงเหลือในกิจกรรมปรับแผนยกเลิกกิจกรรม โอนงบประมาณให้ 1. โครงการที่ 5 กิจกรรมที่ 5.21 จำนวน 330,397.36 บาท รวม 330,397.36 บาท
กิจกรรมที่ 5.9 จัดผลิตชุดโมเดลผู้สูงอายุ	1 งาน	1 งาน	300,000.00	300,000.00	-	-	กิจกรรมที่ 5.9 จัดผลิตชุดโมเดลผู้สูงอายุ (กิจกรรมเดิม)	1 งาน	300,000.00	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 5.10 จัดแปลสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ	1 เล่ม	1 เล่ม	19,400.00	19,400.00	-	-	กิจกรรมที่ 5.10 จัดแปลสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (กิจกรรมเดิม)	1 เล่ม	19,400.00	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 5.11 นิเทศติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวางแผนระบบการจัดทำข้อมูลโปรแกรม LTC (3C) และการขับเคลื่อนการใช้คู่มือ Intermediate Care/ ตัวชี้วัด ในระดับพื้นที่	1 ครั้ง	1 ครั้ง	58,194.00	35,819.00	-	22,375.00	กิจกรรมที่ 5.11 นิเทศติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวางแผนระบบการจัดทำข้อมูลโปรแกรม LTC (3C) และการขับเคลื่อนการใช้คู่มือ Intermediate Care/ ตัวชี้วัด ในระดับพื้นที่ (กิจกรรมเดิม)	1 ครั้ง	35,819.00	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จึงไม่สามารถนิเทศติดตามฯ ได้ จึงปรับรูปแบบการดำเนินงาน ทำให้มีงบประมาณคงเหลือในกิจกรรมปรับแผน โอนงบประมาณให้ 1. โครงการที่ 5 กิจกรรมที่ 5.21 จำนวน 22,375 บาท รวม 22,375 บาท
กิจกรรมที่ 5.12 ประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรองรับการดำเนินงานโครงการ Long Term Care (สมรรถนะ และความก้าวหน้าของ Care Manager ในวิชาชีพ)	2 ครั้ง	2 ครั้ง	13,005.00	8,835.00	4,170.00		กิจกรรมที่ 5.12 ประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรองรับการดำเนินงานโครงการ Long Term Care (สมรรถนะ และความก้าวหน้าของ Care Manager ในวิชาชีพ) (กิจกรรมเดิม)	2 ครั้ง	13,005.00	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 5.13 จัดบำรุงรักษาแอปพลิเคชันสมุดบันทึกสุขภาพ ภายใต้เนื้อหาสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book)	1 ระบบ	1 ระบบ	360,000.00	252,000.00	108,000.00	-	กิจกรรมที่ 5.13 จัดบำรุงรักษาแอปพลิเคชันสมุดบันทึกสุขภาพ ภายใต้เนื้อหาสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book) (กิจกรรมเดิม)	1 ระบบ	360,000.00	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 5.14 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชันสมุดบันทึกสุขภาพ ภายใต้เนื้อหาสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book)	1 งาน	1 งาน	77,000.00	77,000.00	-	-	กิจกรรมที่ 5.14 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชันสมุดบันทึกสุขภาพ ภายใต้เนื้อหาสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book) (กิจกรรมเดิม)	1 งาน	77,000.00	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 5.15 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ	1 ครั้ง	1 ครั้ง	376,200.00	348,212.00	-	27,988.00	กิจกรรมที่ 5.15 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (กิจกรรมเดิม)	1 ครั้ง	348,212.00	เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมฯ น้อยกว่าที่ประมาณการไว้ ทำให้มีงบประมาณคงเหลือในกิจกรรมปรับแผน โอนงบประมาณให้ 1. โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1.6 จำนวน 27,988 บาท รวม 27,988 บาท



รายการเดิม							รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็นในการปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และ งบประมาณรวมในกิจกรรม)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมาย โครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)					
กิจกรรมที่ 5.16 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา ออกแบบ ทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชันสมุด บันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book Application) พื้นที่ต้นแบบเขต สุขภาพที่ 9	1 ครั้ง	1 ครั้ง	107,000.00	102,551.00	-	4,449.00	กิจกรรมที่ 5.16 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา ออกแบบ ทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชันสมุด บันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book Application) พื้นที่ต้นแบบเขต สุขภาพที่ 9 (กิจกรรมเดิม)	1 ครั้ง	102,551.00	เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมฯ น้อยกว่าที่ประมาณการไว้ ทำให้ มีงบประมาณคงเหลือในกิจกรรม ปรับแผน โอนงบประมาณให้ 1. โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1.6 จำนวน 4,449 บาท รวม 4,449 บาท
กิจกรรมที่ 5.17 ประชุมคณะทำงานยกร่างประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการ ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ.	2 ครั้ง	2 ครั้ง	11,400.00	6,065.00	5,335.00	-	กิจกรรมที่ 5.17 ประชุมคณะทำงานยกร่างประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการ ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. (กิจกรรมเดิม)	2 ครั้ง	11,400.00	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 5.18 ประชุมชี้แจงขับเคลื่อนการดำเนินงาน แอปพลิเคชันสมุดบันทึกสุขภาพ (Blue Book Application) ในระดับ พื้นที่ ผ่านระบบ Video Conference	1 ครั้ง	1 ครั้ง	4,650.00	3,100.00	-	1,550.00	กิจกรรมที่ 5.18 ประชุมชี้แจงขับเคลื่อนการดำเนินงาน แอปพลิเคชันสมุดบันทึกสุขภาพ (Blue Book Application) ในระดับ พื้นที่ ผ่านระบบ Video Conference (กิจกรรมเดิม)	1 ครั้ง	3,100.00	เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมฯ น้อยกว่าที่ประมาณการไว้ ทำให้ มีงบประมาณคงเหลือในกิจกรรม ปรับแผน โอนงบประมาณให้ 1. โครงการที่ 5 กิจกรรมที่ 5.21 จำนวน 1,550 บาท รวม 1,550 บาท
กิจกรรมที่ 5.19 จัดผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์เรื่อง "ชีวิตผู้สูงอายุในช่วงโควิด-19"	1 งาน	1 งาน	40,000.00	40,000.00	-	-	กิจกรรมที่ 5.19 จัดผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์เรื่อง "ชีวิตผู้สูงอายุในช่วงโควิด-19" (กิจกรรมเดิม)	1 งาน	40,000.00	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 5.20 ประชุมพัฒนาระบบการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ระยะยาว	2 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	14,250.00	-	10,572.36	3,677.64	กิจกรรมที่ 5.20 ประชุมพัฒนาระบบการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ระยะยาว (กิจกรรมเดิม)	2 ครั้ง	10,572.36	เนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลง ชี้แจงมาตรการตามข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 28 ระบุเป็น "มาตรการล็อกดาวน์ขั้นสูงสุด" ในพื้นที่ 13 จังหวัด สีแดงเข้ม รวมกรุงเทพฯ และปริมณฑล ขอให้ประชาชนงด ออกจากเคหสถานหรือที่ทำงานโดยไม่จำเป็น และห้ามจัด กิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า 5 คน จึงปรับลด งบประมาณในกิจกรรม ปรับแผนโอนงบประมาณให้ 1. โครงการที่ 5 กิจกรรมที่ 5.21 จำนวน 3,677.64 บาท รวม 3,677.64 บาท
							กิจกรรมที่ 5.21 จัดพิมพ์คู่มือแนวทางทางอบรมผู้จัดการดูแล ผู้สูงอายุ (Care Manager) ในเรือนจำ และคู่มือแนวทางทางจัดการ อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ในเรือนจำ	2 คู่มือ	358,000.00	เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำ ความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมการ ให้องค์ความรู้ด้านอนามัยที่จำเป็นแก่อาสาสมัครด้านสุขภาพ ในเรือนจำและผู้ต้องขัง ปรับแผนเพิ่มกิจกรรม รับโอนงบประมาณจาก 1. โครงการที่ 5 กิจกรรมที่ 5.8 จำนวน 330,397.36 บาท 2. โครงการที่ 5 กิจกรรมที่ 5.11 จำนวน 22,375 บาท 3. โครงการที่ 5 กิจกรรมที่ 5.18 จำนวน 1,550 บาท 4. โครงการที่ 5 กิจกรรมที่ 5.20 จำนวน 3,677.64 บาท รวม 358,000 บาท

รายการเดิม							รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และ งบประมาณรวมในกิจกรรม)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมาย โครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)				
6. โครงการเสริมสร้างความเข้าใจสู่คนไทยทุกครอบครัว ดูแลห่วงใย ประชาชนกลุ่มวัยผู้สูงอายุ			205,975.00	205,975.00	-	-	6. โครงการเสริมสร้างความเข้าใจสู่คนไทยทุกครอบครัว ดูแลห่วงใย ประชาชนกลุ่มวัยผู้สูงอายุ	- อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	205,975.00	
กิจกรรมที่ 6.1 จัดทำชุดส่งเสริมสุขลักษณะส่วนบุคคล (Personal Hygiene) สำหรับผู้สูงอายุที่บ้าน ดัดเตียง	10,000 ชุด	10,000 ชุด	205,975.00	205,975.00		-	กิจกรรมที่ 6.1 จัดทำชุดส่งเสริมสุขลักษณะส่วนบุคคล (Personal Hygiene) สำหรับผู้สูงอายุที่บ้าน ดัดเตียง (กิจกรรมเดิม)	10,000 ชุด	205,975.00	ไม่ปรับแผน
7. โครงการรณรงค์ “ผู้สูงอายุไทย ปลอดภัยจาก COVID-19” เพื่อ ป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในผู้สูงอายุ		อยู่ระหว่างดำเนินงาน	470,000.00	470,000.00		-	7. โครงการรณรงค์ “ผู้สูงอายุไทย ปลอดภัยจาก COVID-19” เพื่อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในผู้สูงอายุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	470,000.00	
กิจกรรมที่ 7.1 จัดผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ “ผู้สูงอายุไทย ปลอดภัยจาก COVID-19” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในผู้สูงอายุ	1 เรื่อง	1 เรื่อง	470,000.00	470,000.00	-	-	กิจกรรมที่ 7.1 จัดผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ “ผู้สูงอายุไทย ปลอดภัยจาก COVID-19” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในผู้สูงอายุ (กิจกรรมเดิม)	1 เรื่อง	470,000.00	ไม่ปรับแผน
รวมทั้งสิ้น			11,985,975.00	9,933,356.25	1,112,618.75	940,000.00	รวมทั้งสิ้น		11,985,975.00	

ตรวจสอบ :



1. ระบุโครงการ/กิจกรรม ในโครงการให้ครบถ้วนตามลำดับ
2. ผลรวมทั้งสิ้น คอลัมน์ ที่ (4) และ (10) ต้องเท่ากัน
3. Sum ยอดรวมที่ โครงการ และแผนงาน ทุกครั้ง
4. ระบุเหตุผลการปรับแผนใน คอลัมน์ที่ 11 รวมทั้งระบุกิจกรรมที่ปรับแผนไปใช้ และกิจกรรมที่รับเงินมา พร้อมระบุจำนวนเงิน

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว (ลงนาม) :

()
(นางอรรณณ อนันตรสุชาติ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

()
(นางเรณีย์ บุญเรืองศรี)
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองสุขภาพผู้สูงอายุและความร่วมมือระหว่างประเทศ
วิชาการแทนผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ

ตารางรายละเอียดปรับกิจกรรมและค่าใช้จ่าย
โครงการบริหารจัดการของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
งบประมาณ ๘๔,๐๐๐.- (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ประมาณค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย (บาท)
๑	กิจกรรมที่ ๑.๑๓ จัดหาบริการขนส่ง	๑ ครั้ง	สิงหาคม ๒๕๖๔	- ค่าจ้างหาบริการขนส่ง (๑ ครั้ง x ๘๔,๐๐๐ บาท)	๘๔,๐๐๐.-
รวมเงิน					๘๔,๐๐๐.-
รวมทั้งสิ้น					๘๔,๐๐๐.-

ตารางรายละเอียดปรับกิจกรรมและค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care)
งบประมาณ ๗,๖๐๐.- บาท (เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ประมาณค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย (บาท)
๑	กิจกรรมที่ ๓.๑๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวียืนยาว (Wellness Plan) และผ่านระบบการประชุมทางไกล Web Conference	๒ ครั้ง	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๔	- ค่าอาหารกลางวัน ๒๐ คน x ๑๒๐ บาท x ๑ มื้อ x ๒ ครั้ง - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๐ คน x ๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๒ ครั้ง	๔,๘๐๐.- ๒,๘๐๐.-
รวมเงิน					๗,๖๐๐.-
รวมทั้งสิ้น					๗,๖๐๐.-

ตารางกิจกรรมรายละเอียดปรับกิจกรรมและค่าใช้จ่าย
โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพ
งบประมาณ ๕๒๕,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ประมาณค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย (บาท)
๑	กิจกรรมที่ ๔.๘ จ้างทำโล่เกียรติคุณพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ และจ้างทำโล่เกียรติคุณพระสงฆ์ต้นแบบผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก ประจำปี ๒๕๖๔	๒๔ อัน	กันยายน ๒๕๖๔	- จ้างทำโล่เกียรติคุณพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘ อัน x ๑,๑๐๐ บาท - จ้างทำโล่เกียรติคุณพระสงฆ์ต้นแบบผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๖ อัน x ๑,๑๐๐ บาท	๑๙,๘๐๐.- ๗,๒๐๐.-
รวมเงิน					๒๗,๐๐๐.-
๒	กิจกรรมที่ ๔.๙ จ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.)	๑,๖๖๐ เล่ม	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๔	จ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) จำนวน ๑,๖๖๐ เล่ม x ๓๐๐ บาท - ศูนย์อนามัย จำนวน ๑,๔๔๐ เล่ม (๑๒๐ เล่ม x ๑๒ ศูนย์ = ๑,๔๔๐ เล่ม) - สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง จำนวน ๑๒๐ เล่ม - สำนักอนามัยผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐๐ เล่ม	๔๙๘,๐๐๐.-
รวมเงิน					๔๙๘,๐๐๐.-
รวมเงินทั้งสิ้น					๕๒๕,๐๐๐.-

ตารางกิจกรรมรายละเอียดปรับกิจกรรมและค่าใช้จ่าย
โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ ๓๖๘,๕๗๒.๓๖ (สามแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทสามสิบหกสตางค์)

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ประมาณค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย (บาท)
๑.	กิจกรรมที่ ๕.๒๐ ประชุมพัฒนาระบบการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว	๒ ครั้ง/ ๒๕ คน	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๔	- ค่าอาหารกลางวัน (๒๕ คน x ๑๒๐ บาท x ๑ มื้อ x ๒ ครั้ง) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๒๕ คน x ๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๒ ครั้ง) - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๖,๐๐๐.- ๓,๕๐๐.- ๑,๐๗๒.๓๖
รวมเงิน					๑๐,๕๗๒.๓๖
๒.	กิจกรรมที่ ๕.๒๑ จ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการอบรมผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในเรือนจำ และคู่มือแนวทางการจัดการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ในเรือนจำ	๒ คู่มือ	กันยายน ๒๕๖๔	- จ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการอบรมผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในเรือนจำ ๖๐๐ เล่ม x ๒๘๐ บาท - จ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการจัดการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ในเรือนจำ ๑,๐๐๐ เล่ม x ๑๙๐ บาท	๑๖๘,๐๐๐.- ๑๙๐,๐๐๐.-
รวมเงิน					๓๕๘,๐๐๐.-
รวมเงินทั้งสิ้น					๓๖๘,๕๗๒.๓๖